

Légende :

★ = Sujet mentionné

★★ = Sujet brièvement traité

★★★ = Sujet traité de façon approfondie

◆ Ce stage est uniquement traité en intra entreprise.

Contenu de l'examen PMI	Techniques pratiques de Management							
	290	280	◆ 381	◆ 288	274	275	293	294
Préparation du projet (8.5% du test)								
1. Identifier les objectifs du projet	★	★	★	★★★	★	★★	★★	★
2. Identifier les livrables		★		★★★		★★		
3. Identifier les sorties du processus	★★	★	★★★	★★★		★★		★
4. Documenter les contraintes		★	★	★★★				
5. Documenter les hypothèses		★★	★	★★★				
6. Définir une stratégie			★★	★★★				★
7. Identifier les besoins en ressources	★★	★	★★	★★★	★	★	★★	
8. Identifier les critères de performance		★	★	★★				
9. Définir le budget		★		★★				
10. Produire une documentation formelle		★	★★	★★				

Légende :

★ = Sujet mentionné

★★ = Sujet brièvement traité

★★★ = Sujet traité de façon approfondie

◆ Ce stage est uniquement traité en intra entreprise.

	Management de projets										
Contenu de l'examen PMI	296	340	287	286	199	346	315	349	◆214	◆276	◆429
Préparation du projet (8.5% du test)											
1. Identifier les objectifs du projet	★★★	★★★	★★★	★★		★	★★★	★	★★	★★	
2. Identifier les livrables	★★	★★	★★	★★			★★	★★	★★	★★	
3. Identifier les sorties du processus	★	★	★★	★			★★★	★★	★★	★★★	
4. Documenter les contraintes	★★	★	★	★			★★★	★	★★	★★	★
5. Documenter les hypothèses	★	★	★	★★★	★	★★	★	★	★★	★★	★
6. Définir une stratégie	★★	★★	★★		★		★★	★★	★★	★★	★
7. Identifier les besoins en ressources	★	★	★★	★★	★	★★	★★	★★★		★★	★
8. Identifier les critères de performance	★	★	★	★★			★	★	★★	★★	
9. Définir le budget	★		★★	★★★	★		★		★★	★★	★
10. Produire une documentation formelle	★	★	★★	★★★	★		★★★	★★	★	★★	★

Légende :

★ = Sujet mentionné

★★ = Sujet brièvement traité

★★★ = Sujet traité de façon approfondie

◆ Ce stage est uniquement traité en intra entreprise.

	Management de projets										
Contenu de l'examen PMI	296	340	287	286	199	346	315	349	◆214	◆276	◆429
Planification du projet (23.5% du test)											
1. Affiner le projet	★★	★	★★★	★★★			★	★★	★	★★	★★★
2. Créer un WBS	★★★	★★★	★	★	★★★				★★		★★★
3. Développer un plan de gestion des ressources	★★	★	★	★	★★★	★★		★		★★	★★★
4. Affiner les prévisions de délais et de coûts	★★★	★★	★★★	★★★	★★★			★		★★	★★★
5. Etablir les contrôles du projet	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★	★★★	★	★★	★★★
6. Développer le plan du projet	★★★	★★★	★★	★	★★★			★		★★★	★★★
7. Obtenir l'approbation du plan	★★	★	★★★	★★★	★			★★		★★	★
Exécution du projet (23.5% du test)											
1. Engager les ressources	★	★	★★	★	★★			★		★★	★★★
2. Mettre en œuvre les ressources	★★	★	★★	★	★★			★		★★	★★★
3. Gérer l'avancement du projet	★★	★★	★★★	★★	★★★	★★★		★★	★	★★★	★★★
4. Communiquer l'avancement	★★★	★★	★★★	★	★★	★★★	★★	★★		★★	★★★
5. Mettre en œuvre les procédures d'Assurance Qualité	★		★★	★	★	★	★	★★★	★★	★★	★★

Légende :

★ = Sujet mentionné

★★ = Sujet brièvement traité

★★★ = Sujet traité de façon approfondie

◆ Ce stage est uniquement traité en intra entreprise.

	Management de projets										
Contenu de l'examen PMI	296	340	287	286	199	346	315	349	◆214	◆276	◆429
Contrôle du projet (23% du test)											
1. Mesurer les performances	★★	★★	★★★	★	★★★	★★	★	★★★	★	★★★	★★★
2. Affiner les limites des contrôles	★★	★	★★	★	★	★	★	★★★		★★	★
3. Réaliser les actions correctives	★★★	★	★★	★★★	★★★	★★		★★★		★★	★★★
4. Evaluer l'efficacité des actions correctives	★★	★	★	★★★	★★	★★★		★★★		★★	★★
5. Assurer la conformité du plan	★	★★	★	★	★	★★		★★★		★★★	★
6. Réévaluer les plans de contrôle	★	★	★		★★	★★		★★★		★★	★★
7. Répondre aux déclencheurs des risques	★★★	★★	★★	★★★	★★	★	★	★	★★★	★★	★★★
8. Surveiller l'activité du projet	★★	★★	★★★	★★	★★	★★★	★	★★★	★★	★★	★★★
Fin du projet (7% du test)											
1. Obtenir l'acceptation des livrables	★	★★	★	★★	★		★★	★	★	★★	★★
2. Documenter les leçons apprises	★★	★	★★★	★★★			★	★★★	★	★★	★★
3. Faciliter la clôture	★★	★	★★	★★	★★	★★	★	★★		★★	★★
4. Garder les enregistrements et les outils produits	★		★★	★★	★			★	★	★★	★

Bien que les stages Learning Tree ne vous préparent pas directement à l'examen PMI, ils abordent la plupart des sujets de l'examen.

Légende :

★ = Sujet mentionné

★★ = Sujet brièvement traité

★★★ = Sujet traité de façon approfondie

◆ Ce stage est uniquement traité en intra entreprise.

	Management de projets										
Contenu de l'examen PMI	296	340	287	286	199	346	315	349	◆ 214	◆ 276	◆ 429
5. Surveiller l'activité du projet	★	★	★★	★				★		★★	★★

Bien que les stages Learning Tree ne vous préparent pas directement à l'examen PMI, ils abordent la plupart des sujets de l'examen.

Légende :

★ = Sujet mentionné

★★ = Sujet brièvement traité

★★★ = Sujet traité de façon approfondie

◆ Ce stage est uniquement traité en intra entreprise.

	Management de projets										
Contenu de l'examen PMI	296	340	287	286	199	346	315	349	◆214	◆276	◆429
Responsabilité professionnelle (14.5% du test)											
1. Assurer l'intégrité	★	★	★			★	★★	★	★★	★★★	★
2. Contribuer à la base du savoir	★	★	★★			★★	★★★	★★	★	★★★	★★
3. Appliquer les connaissances professionnelles	★	★	★★			★★	★★★	★	★★	★★★	★
4. Equilibrer les intérêts entre les parties prenantes	★	★★	★★★			★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
5. Respecter les différences	★	★★	★★★			★★★	★★	★★	★	★★★	★★

Légende :

★ = Sujet mentionné

★★ = Sujet brièvement traité

★★★ = Sujet traité de façon approfondie

◆ Ce stage est uniquement traité en intra entreprise.

	Techniques pratiques de Management							
Contenu de l'examen PMI	290	280	◆381	◆288	274	275	293	294
Planification du projet (23.5% du test)								
1. Affiner le projet				★★		*		
2. Créer un WBS				*				
3. Développer un plan de gestion des ressources	*		*	★★	★★			
4. Affiner les prévisions de délais et de coûts		★★	★★	★★		*		
5. Etablir les contrôles du projet	*			★★		★★★	★★	
6. Développer le plan du projet		*	*	★★		*		
7. Obtenir l'approbation du plan		★★★		★★★				
Exécution du projet (23.5% du test)								
1. Engager les ressources	*			★★	★★★			
2. Mettre en œuvre les ressources	★★			★★	★★★			
3. Gérer l'avancement du projet	★★			★★	★★★	★★	★★★	
4. Communiquer l'avancement	★★		*	★★★	★★★	★★	★★★	
5. Mettre en œuvre les procédures d'Assurance Qualité			*	★★★				

Légende :

★ = Sujet mentionné

★★ = Sujet brièvement traité

★★★ = Sujet traité de façon approfondie

◆ Ce stage est uniquement traité en intra entreprise.

Contenu de l'examen PMI	Techniques pratiques de Management							
	290	280	◆381	◆288	274	275	293	294
Contrôle du projet (23% du test)								
1. Mesurer les performances	★★★		★	★★	★★★	★		
2. Affiner les limites des contrôles				★				
3. Réaliser les actions correctives	★★		★	★★	★★	★		
4. Evaluer l'efficacité des actions correctives			★	★★	★★	★		
5. Assurer la conformité du plan				★★				
6. Réévaluer les plans de contrôle				★★★				
7. Répondre aux déclencheurs des risques				★★				
8. Surveiller l'activité du projet	★★				★★★	★	★★	
Fin du projet (7% du test)								
1. Obtenir l'acceptation des livrables			★					
2. Documenter les leçons apprises	★★				★★	★		
3. Faciliter la clôture	★					★		
4. Garder les enregistrements et les outils produits			★					

Bien que les stages Learning Tree ne vous préparent pas directement à l'examen PMI, ils abordent la plupart des sujets de l'examen.

Légende :

★ = Sujet mentionné

★★ = Sujet brièvement traité

★★★ = Sujet traité de façon approfondie

◆ Ce stage est uniquement traité en intra entreprise.

	Techniques pratiques de Management							
Contenu de l'examen PMI	290	280	◆ 381	◆ 288	274	275	293	294
Responsabilité professionnelle (14.5% du test)								
1. Assurer l'intégrité	★★			★★	*		★★	★★★
2. Contribuer à la base du savoir			★★	★★	★★★			★★★
3. Appliquer les connaissances professionnelles			★★★	★★	★★★			★★★
4. Equilibrer les intérêts entre les parties prenantes	★★★		★★	★★★		*		*
5. Respecter les différences	★★★		*	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

Légende :

★ = Sujet mentionné

★★ = Sujet brièvement traité

★★★ = Sujet traité de façon approfondie

◆ Ce stage est uniquement traité en intra entreprise.

Contenu de l'examen PMI	Développement personnel						
	284	292	297	341	◆ 319	344	345
Préparation du projet (8.5% du test)							
1. Identifier les objectifs du projet	★★	★		★★★			
2. Identifier les livrables	★★	★		★★★			
3. Identifier les sorties du processus	★						
4. Documenter les contraintes	★★			★★		★	
5. Documenter les hypothèses	★★	★		★★★			
6. Définir une stratégie	★	★		★★★		★	
7. Identifier les besoins en ressources		★		★★★			
8. Identifier les critères de performance	★★						
9. Définir le budget	★			★★			
10. Produire une documentation formelle	★★★			★★	★		

Légende :

★ = Sujet mentionné

★★ = Sujet brièvement traité

★★★ = Sujet traité de façon approfondie

◆ Ce stage est uniquement traité en intra entreprise.

Contenu de l'examen PMI	Développement personnel						
	284	292	297	341	◆ 319	344	345
Planification du projet (23.5% du test)							
1. Affiner le projet	★			★★		★★★	
2. Créer un WBS		★					
3. Développer un plan de gestion des ressources	★						
4. Affiner les prévisions de délais et de coûts	★						
5. Etablir les contrôles du projet	★★	★★				★★	
6. Développer le plan du projet	★★					★★★	
7. Obtenir l'approbation du plan	★		★	★★★		★★★	
Exécution du projet (23.5% du test)							
1. Engager les ressources							
2. Mettre en œuvre les ressources							
3. Gérer l'avancement du projet	★	★		★★			
4. Communiquer l'avancement	★	★★★		★★★	★		
5. Mettre en œuvre les procédures d'Assurance Qualité	★			★			

Légende :

★ = Sujet mentionné

★★ = Sujet brièvement traité

★★★ = Sujet traité de façon approfondie

◆ Ce stage est uniquement traité en intra entreprise.

Contenu de l'examen PMI	Développement personnel						
	284	292	297	341	◆ 319	344	345
Contrôle du projet (23% du test)							
1. Mesurer les performances		★		★★★			
2. Affiner les limites des contrôles	★★			★★★			
3. Réaliser les actions correctives	★★	★		★★★			
4. Evaluer l'efficacité des actions correctives	★			★★★			
5. Assurer la conformité du plan	★					★	
6. Réévaluer les plans de contrôle						★	
7. Répondre aux déclencheurs des risques	★★★		★	★★			
8. Surveiller l'activité du projet	★★★	★				★★	
Fin du projet (7% du test)							
1. Obtenir l'acceptation des livrables				★			
2. Documenter les leçons apprises				★★			
3. Faciliter la clôture	★			★★★	★★		
4. Garder les enregistrements et les outils produits							

Bien que les stages Learning Tree ne vous préparent pas directement à l'examen PMI, ils abordent la plupart des sujets de l'examen.

Légende :

★ = Sujet mentionné

★★ = Sujet brièvement traité

★★★ = Sujet traité de façon approfondie

◆ Ce stage est uniquement traité en intra entreprise.

	Développement personnel						
Contenu de l'examen PMI	284	292	297	341	◆ 319	344	345
5. Surveiller l'activité du projet							

Bien que les stages Learning Tree ne vous préparent pas directement à l'examen PMI, ils abordent la plupart des sujets de l'examen.

Légende :

★ = Sujet mentionné

★★ = Sujet brièvement traité

★★★ = Sujet traité de façon approfondie

◆ Ce stage est uniquement traité en intra entreprise.

Contenu de l'examen PMI	Développement personnel						
	284	292	297	341	◆ 319	344	345
Responsabilité professionnelle (14.5% du test)							
1. Assurer l'intégrité	★	★★★	★★★	★★★		★★★	
2. Contribuer à la base du savoir		★★★	★	★★★	★★	★	★★
3. Appliquer les connaissances professionnelles	★★	★★★	★★★	★★★		★	★★
4. Equilibrer les intérêts entre les parties prenantes	★★★	★	★	★★		★★★	
5. Respecter les différences	★★★	★★★	★★★	★★★		★★★	